

Cronograma - Montagem de Carrinho Robotico

5 de agosto a 18 de setembro | github.com/ruiasiqueira/carrinho

Planejamento e design	Aquisicao e montagem mecanica	Eletronica e programacao	Testes e finalizacao
5-17 ago	18-27 ago	28 ago - 11 set	12-18 set
Definicao dos requisitos do projeto	Compra dos motores, Arduino/ESP32 e Ponte H	Instalacao do Arduino/ESP32 e da Ponte H	Testes de movimento e alinhamento dos motores
5-6 ago	18-20 ago	28-30 ago	12-13 set
Pesquisa e especificacao dos componentes	Compra da bateria, suporte e sensor	Instalacao da bateria e do sensor	Ajustes gerais de funcionamento
7-10 ago	20-21 ago	31 ago-2 set	14-15 set
Croqui do chassi (vista superior e lateral)	Corte e preparacao do chassi	Organizacao e protecao da fiaacao	Confeccao da carenagem removivel
11-14 ago	21-24 ago	3-4 set	16-17 set
Posicionamento e metodos de fixacao	Fixacao dos motores e do suporte da bateria	Programacao do controle dos motores	Montagem final e revisao geral
15-17 ago	25-27 ago	5-8 set	18 set
		Testes do sensor e integracao do sistema	
		9-11 set	